(様式1)

6 教学特第2546号 令和7年1月20日

文部科学大臣 殿

東京都知事 小池 百合子 (公印省略)

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

- 施設整備計画の名称
 東京都公立学校等施設整備計画
- 2. 計画期間

令和3年度~令和5年度(3年間)

(担当)

東京都教育庁都立学校教育部特別支援教育課

住所:東京都新宿区西新宿2-8-1

電話:03-5320-6765

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1)	(1) 実施時期					
	令和7年1月20日 事後評価を決定					
(2)	(2) 評価の方法					
	事業完了後、教育委員会事務局及び担当課で事後評価を実施した。その結果を、東京都教育委員会ホームページにて公表する。					
4. 総	合的な所見					
	施設整備計画の目標は達成できた。					
5. 各	・目標の達成状況					
(1))老朽化対策を図る整備					
	目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった					

【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した /	達成できなかった
3) 教室不足の解消等	ទ を図る整備	
【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した	達成できなかった
【特別支援学校】 増築・改修等の工事と合	わせて、特別支援学校の	高等部の面積を増やし、また、調理場を整備した。(3校)
(4) 教育環境の質的な	この上を図る整備	
【目標の達成状況】 【所見】	目標を達成した	達成できなかった
	合わせて学校水泳プーバ せるため、空調を整備し	レ及び太陽光発電等を整備した。 (6校) した。 (7校)
5) 施設の特性に配慮	意した教育環境の充実を	· 図る整備
【目標の達成状況】	目標を達成した	達成できなかった
【所見】		
【高等学校】 教育環境の充実を図る	ため、改築工事とあわせ	せて産業教育施設を整備した。(1校)
改築後の危険建物等の	つとりこわし状況	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

NVII the a to g		事業	整備方針		事業完了	(実施しなかった場合)	備考		
学校等の名称		区分	事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
立川学園特別支援学校(仮称)(Ⅱ期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.9~R4.1	R4.1.28		
光明学園(Ⅱ期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.6~R3.11	R3.11.12		
町田の丘学園(I期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	_	R	R3.3~R4.3	R5.2.28		
矢口特別支援学校(I期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.6~R4.3	R4.6.30		
矢口特別支援学校(I期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.6~R4.3	R4.6.30		
町田の丘学園(Ⅱ期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R3.3~R5.2	R5.2.28		
町田の丘学園(Ⅲ期工事)	(3)	14	特支(幼・高)	校	R	R3.3~R5.2	R5.2.28		
中野工業高等学校(I期工事)	(5)	21	一般施設	-	R	R5.2~R5.3	-		令和6年度工事継続中
矢口特別支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R2.6~R4.6	R4.6.30		
町田の丘学園	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R3.3~R5.2	R5.2.28		
武蔵台学園(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.8~R4.10	R4.10.31		
大塚ろう学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7~R5.3	R5.3.31		
北特別支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7~R4.12	R4.12.28		
矢口特別支援学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R2.6~R4.6	R4.6.30		
矢口特別支援学校(Ⅲ期工事)	(3)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R2.6~R4.6	R4.6.30		
足立特別支援学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7~R5.3	-	申請取り止め	
板橋特別支援学校(I期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7~R5.3	R5.3.31		
田無特別支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7~R4.9	R4.9.30		
あきる野学園(I期工事)	(3)	23	単独校調理場(改築)	_	R	R4.7~R5.3	R5.3.31		令和6年度工事継続中
葛飾ろう学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7~R5.2	R5.2.28		
光明学園	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R4.7~R6.2	R6.3.7		
南多摩地区特別支援学校(仮称)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R3.12~R6.1	R6.2.7		
大塚ろう学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7~R6.3	R6.3.12		
板橋特別支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.7~R5.12	R5.12.5		
あきる野学園(Ⅱ期工事)	(3)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6~R6.3	-		令和6年度工事継続中
練馬特別支援学校	(4)	37	太陽光発電等	-	-	R4.1~R5.8	R5.9.13		
計									
(参考)負担金事業									
立川学園特別支援学校(仮称)	_		負担金事業	校	R	R1.10~R4.1	R4.2.9		
光明学園	_		負担金事業	屋	R	R1.7~R3.11	R3.11.19		
矢口特別支援学校	_		負担金事業	校	R	R2.6~R4.6	R4.6.30		
矢口特別支援学校	_		負担金事業	屋	R	R2.6~R4.6	R4.6.30		

(別表) 事業区分

項	事業区分(交付要綱別表1より)	事業単位	(参考)
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		(財) 地震改築	地震財特法(Is值0.3未満)
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		(特) 地震改築	地震特措法(Is値0.3未満)
		(特) 地震改築 (特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造 (補強)	
		地震補強	地震特措法(Is值0.3以上)
		(特)地震補強	地震特措法(Is値0.3未満)又は地震財特法(Is値0.3未満)※
		(特) 地震補強 (特支)	地震特措法(Is値0.3未満)、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造(質的整備)	大規模改造 (教育内容)	
		大規模改造(トイレ)	
		大規模改造(法令等)	
		大規模改造(スプリンクラー)	
		大規模改造(空調)	
		大規模改造(バリアフリー)	
		大規模改造(防犯)	
		大規模改造 (特別防犯)	
07	学校統合に伴う既存施設の改修	統合(改修)	
08	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場
09	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会 室の新増築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
10	特別支援学校(幼稚部)の新増築	特支(幼・高)	寄宿舎を含む
11	特別支援学校(高等部)の新増築	特支(幼・高)	
12	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支(廃校・余裕教室等改修)	
13	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校(全日)【沖縄・奄美】	
14	幼稚園の園舎の新増築	幼稚園	
		幼稚園定員引下げ	
15	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

[※]地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策 緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分(交付要綱別表 1 より)	事業単位	(参考)
16	公害	公害改築	
		公害(防止)	
17	火山	火山改築	
		公害(降灰)	
18	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
19	学校給食施設の新増築	単独校調理場(新増築)	
		共同調理場(新増築)	
20	学校給食施設の改築	単独校調理場(改築)	
		共同調理場(改築)	
21	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター(新改築)	
		スポーツセンター(改造)	
22	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング(一般)	
		屋内スイミング(耐震強化)	
		屋内スイミング(浄水型)	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング(浄水型)	
		屋外浄水型水泳プール	
23	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ(運動場)	
		屋外スポーツ(クラブハウス)	
		屋外スポーツ(照明施設)	
24	地域武道センター新改築	武道センター(柔・剣道場)	
		武道センター (弓道場)	
25	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
26	社会体育施設の質的整備事業	社体の質的整備 (グリーン)	
		社体の質的整備 (空調)	
		社体の質的整備(トイレ)	
27	学校水泳プール(屋外)新改築	学校水泳プール (屋外)	
28	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール (上屋)	
29	学校水泳プール(屋内)新改築	学校水泳プール(屋内)	
30	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
31	中学校武道場新改築	中学校武道場(新改築)柔・剣道場等	
		中学校武道場(新改築)弓道場	
32	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
33	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	