


東京都中学校英語スピーキングテスト事業に係るスケジュール等の変更について

1 現在の状況

- 新型コロナウイルス感染症対策に伴う臨時休業の影響
- 教育活動再開後の学校運営に対する配慮の必要性



2 今年度以降の予定等

(1) 変更点

- 今年度以降の計画を1年ずつ繰下げ
- 令和2年度はテストの内容や運営体制等の検証のため、一部抽出校において確認プレテスト①を実施
- 令和2年度は全中学校に問題等を周知するとともに、希望校を対象に端末を貸与し「校内体験版プレテスト」を実施

(2) スケジュール

		【実施済】	【計 画】		
		令和元(2019)年度	令和2(2020)年度	令和3(2021)年度	令和4(2022)年度以降
変更前	名 称	プレテスト	確認プレテスト	本実施	
	対 象	第3学年生徒 一部抽出校 約8,000人	第3学年全生徒 約80,000人	第3学年全生徒 約80,000人	▶▶▶
	都立入試への活用	なし	なし	活用開始(予定)	
変更後	名 称		確認プレテスト①	確認プレテスト②	本実施
	対 象	同 上	第3学年生徒 一部抽出校 (500人程度)	第3学年全生徒 約80,000人	第3学年全生徒 約80,000人
	都立入試への活用		なし	なし	活用開始(予定)