

都立特別支援学校の規模と配置の適正化に関する施設整備計画(令和3年3月現在)

【東京都特別支援教育推進計画(第二期)に基づく整備】						
	学校名/ 開校等予定年度/(設置学部)	設置場所	年次計画			
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
新設校	八王子地区第二 特別支援学校(仮称) 令和2年度(知:小中高)	都有地 (八王子市 東浅川町)	工事	工事	工事	開校
	南多摩地区 特別支援学校(仮称) 令和6年度(知:高)	都有地 (八王子市鏈水)		基本設計	基本設計 実施設計	実施設計
	墨田地区第二 特別支援学校(仮称) 令和9年度(知:小中)	都有地 (墨田区墨田)				
	北多摩地区 特別支援学校(仮称) 令和9年度(知:小中高)	都有地 (東大和市向原)				
増改修等	あきる野学園 令和5年度(知:小中高)	あきる野学園			基本設計	実施設計
	練馬特別支援学校 令和6年度(知:高)	練馬 特別支援学校			基本設計	基本設計 実施設計
	墨田特別支援学校 令和5年度 仮設校舎設置 (知:小中高) (墨田地区第二特別支援学校(仮称)開校後、高等部単独校に改編)	墨田 特別支援学校				基本設計
【東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画(平成22年11月策定)に基づく整備】						
	学校名/ 開校等予定年度/(設置学部)	設置場所	年次計画			
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
新設校	立川学園 特別支援学校(仮称) 令和4年度 (聴:幼小中高(普・専)) (知:小中)	立川ろう学校	実施設計		工事	工事
	臨海地区 特別支援学校(仮称) 令和元年度(知:小中)	都有地 (江東区青海)	工事	工事	開校	

	学校名/ 開校等予定年度/(設置学部)	設置場所	年次計画			
			平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
新設校	王子地区 特別支援学校(仮称) 令和元年度(知:小中高)	王子 特別支援学校 王子第二 特別支援学校	工事	工事	開校 工事	グラウンド 整備
	久留米特別支援学校(仮称) 令和3年度(知:高)	久留米 特別支援学校	実施設計 工事	工事	工事	工事
	戸山地区学園 特別支援学校(仮称) [旧市ヶ谷地区 特別支援学校(仮称)] 令和8年度(知:小中高) (肢:高)	都有地 (新宿区戸山)				基本設計
	光明学園 平成29年度(肢:小中高) (病:小中高)	光明 特別支援学校	開校 I期工事	I期工事	供用開始 (I期部分) I・II期 工事	II期工事
南花畑学園 特別支援学校(仮称) 令和2年度(知:小中) (肢:小中高)	南花畑 特別支援学校 城北 特別支援学校	工事	工事	工事	開校 グラウンド 整備	
増改築等	小金井特別支援学校 平成30年度(知:小中)	小金井 特別支援学校	工事	供用開始		
	七生特別支援学校 令和2年度(知:小中高)	七生 特別支援学校	工事	工事	工事	工事 供用開始
	水元特別支援学校 令和2年度(知:小中)	水元 特別支援学校	工事	工事	工事	工事 供用開始
	町田の丘学園 令和5年度(知:小中高) (肢:小中高)	町田の丘学園	実施設計	I期工事	I期工事	供用開始 (I期部分) II期工事
	矢口特別支援学校 令和3年度(知:小中)	矢口 特別支援学校	実施設計	工事	工事	工事

#### 【更新履歴】

- ・平成30年 7月 久留米特別支援学校(仮称)の開校予定年度を変更
- ・平成31年 1月 立川学園特別支援学校(仮称)の開校予定年度を変更
- ・平成31年 2月 北多摩地区特別支援学校(仮称)の設置場所を更新
- ・令和元年 7月 北多摩地区特別支援学校(仮称)の設置場所を更新
- ・令和元年 9月 墨田地区第二特別支援学校(仮称)の設置場所を更新
- ・令和 3年 3月 墨田地区第二特別支援学校(仮称)の開校予定年度を設定
- ・令和 3年 3月 北多摩地区特別支援学校(仮称)の開校予定年度を設定
- ・令和 3年 3月 墨田特別支援学校仮設校舎の設置予定年度を変更